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L’objectif

• Valider l’état de préparation du plan de mesures d’urgence de l’EQSP à une 

intervention de dépeuplement des porcs et d’élimination de leurs cadavres sur trois 

sites théoriquement infectés par la PPA au Québec :

‒ en utilisant les équipements de l’EQSP pour assurer le dépeuplement des 

porcs et l’élimination des cadavres de porcs ;

‒ selon les méthodes préconisées par l’ACIA et la réglementation du ministère 

de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la 

Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec. 
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L’exercice

• Une simulation théorique a été réalisée sur trois grands élevages de maternité, 

pouponnière et engraissement qui seraient infectés par le virus PPA.

• Un plan de dépeuplement complet et détaillé pour chacun des sites a été développé, 

incluant :

‒ les méthodes d’euthanasie et d’élimination,

‒ les équipements et le matériel requis,

‒ les ressources humaines nécessaires,

‒ et une estimation de la durée requise pour chacune de ces étapes. 

• Une estimation économique de tous les couts et les dépenses accompagne la 

détermination des aspects techniques et logistiques des trois sites. 
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L’exercice

L’exercice a été mené par le personnel de l’EQSP, qui s’est adjoint les membres et les
collaborateurs des équipes de dépeuplement et d’élimination du plan de mesures
d’urgence et les propriétaires des fermes
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Maternité – Le site 

• Site de 6 bâtiments
‒ Capacité 

• 2 087 porcs adultes

• 3 500 porcelets

‒ 2 gestations

‒ 3 mise-bas

‒ 1 bâtiment de cochettes

‒ Quais de chargement

• Troupeau
‒ 1 903 porcs adultes

‒ 3 203 porcelets de 3 et 19 jours d’âge
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Maternité – L’hypothèse 

• Site infecté par la PPA en avril 2024

‒ 30% des porcs non ambulatoires
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Animaux Poids vif moyen Inventaire Ambulatoires Non ambulatoires

Truies 250 kg 1 713 1 456 257

Cochettes 160 kg 190 162 28

Verrats 275 kg 3 2 1

Porcelets 3 j 2 kg 1 715 1 715 0*

Porcelets 19 j 6 kg 1 488 1 339 149

Total 471 800 kg 5 109 4 674 435

*Porcelets 2 kg déplacés manuellement dans les boites de contention



Maternité – Le dépeuplement 

• Porcelets

‒ 3 jours ambulatoires et non ambulatoires

• Gazage en boites de contention

‒ 19 jours ambulatoires

• Gazage en remorque

‒ 19 jours non ambulatoires

• Pistolets percuteurs à tige contondante
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Maternité – Le dépeuplement 

• Porcs adultes

‒ Ordre d’euthanasie

• Truies en lactation de 3 j suivi de 19 j

• Truies en gestation, verrats et cochettes

‒ Ambulatoires

• Unité mobile d’euthanasie au quai de la mise bas

‒ Non ambulatoires

• Pistolets percuteurs à tige pénétrante

• Euthanasiés dans les parcs ou les stalles

• Retirés à l’extérieur de la porcherie par l’équipe d’élimination
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Maternité – Le dépeuplement 

Durée de dépeuplement

• 3 jours

• Travail en parallèle par les différentes équipes
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Type de porc État Durée des opérations

(h)

Personnel

(nombre)

Heures travaillées

(h)

Cochettes, 
truies, verrats

Ambulatoires 21 h 9 personnes
160 h

Non ambulatoires 12 h 3 personnes

Porcelets 

Ambulatoires 9 h 11 personnes

49 h

Non ambulatoires 3 h
2 personnes

Total 45 h 25 personnes 209 h



Maternité – L’élimination 
Compostage à la ferme
• Terre de 29,9 hectares autour de la ferme

• 18 andains de 62 mètres pour un total de 1,1 km

• 472 TM de cadavres entiers

• 60 camions de ripe et d’écorce de bois

• 25 personnes et plus de 1000 heures travaillées

• 2 jours pour la sortie des cadavres du bâtiment

• 12 jours pour la formation des andains
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Pouponnière – Le site 

• Site de 4 bâtiments

‒ Capacité de 8 800 porcelets

‒ Site en rotation - 2 pouponnières entrées à la fois

‒ Bâtiment de 2 chambres avec corridor central

‒ Quai de chargement

• Troupeau

‒ 8 646 porcelets

‒ 4 et 6 semaines d’âge
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Pouponnière – L’hypothèse 

• Site infecté par la PPA en avril 2024

‒ 2 bâtiments avec porcelets de 4 semaines d’âge et d’un poids vif moyen de 16 kg 

‒ 2 bâtiments avec porcelets de 6 semaines d’âge et d’un poids vif moyen de 24 kg 

‒ 30 % des porcelets non ambulatoires
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Description Inventaire 4 semaines d’âge 6 semaines d’âge

Porcelets entrés 8 800 4 400 4 400

Porcelets vivants 8 646 4 334 4 312

Porcelets ambulatoires (70 %) 6 052 3 034 3 018

Porcelets non ambulatoires (30 %) 2 594 1 300 1 294



Pouponnière – Le dépeuplement 

• Porcelets

‒ Ambulatoires

• Gazage en remorque

‒ Non ambulatoires

• Pistolets percuteurs à tige pénétrante
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Pouponnière – Le dépeuplement 

Durée de dépeuplement

• 3 jours

• Travail en parallèle par les différentes équipes
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Type de porc État Durée des opérations

(h)

Personnel

(nombre)

Heures travaillées

(h)

Porcelets 16 et 24 kg

Ambulatoires 21 h 5 personnes

159 h

Non ambulatoires 19 h 6 personnes

Total 40 h 11 personnes 159 h



Pouponnière – L’élimination 

Compostage à la ferme
• Terre de 150 hectares autour de la ferme

• 4 andains de 80 mètres chacun pour un total de 0,3 km

• 173 TM de cadavres entiers

• 18 camions de ripe et d’écorce de bois

• 14 personnes et 320 heures travaillées

• 2 jours pour la sortie des cadavres du bâtiment

• 5 jours pour la formation des andains
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Engraissement – Le site 

• Site de 1 bâtiment de 5 sections

‒ Capacité de 3 400 porcs 

‒ Tout plein tout vide

‒ Entrée des porcelets sur 28 jours

‒ Salle et quai de chargement

• Troupeau

‒ 3 264 porcs

‒ 21 semaines d’âge
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Engraissement – L’hypothèse 

• Site infecté par la PPA en avril 2024

‒ Porcs de poids vif moyen de 95 kg

‒ 15 % des porcs non ambulatoires
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Description Inventaire

Porcelets à l’entrée 3 400

Porcs vivants 3 264

Porcs ambulatoires (85 %) 2 774

Porcs non ambulatoires (15 %) 490



Engraissement – Le dépeuplement 

• Porcs

‒ Ambulatoires

• Unité mobile d’euthanasie

‒ Non ambulatoires

• Pistolets percuteurs à tige pénétrante
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Engraissement – Le dépeuplement 

Durée de dépeuplement

• 3 jours

• Travail en parallèle par les différentes équipes
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Type de porc État Durée des opérations

(h)

Personnel

(nombre)

Heures travaillées

(h)

Porcs 95 kg

Ambulatoires 30 h 9 personnes

236 h

Non ambulatoires 11 h 4 personnes

Total 41 h 13 personnes 236 h



Engraissement – L’élimination 

Lieu d’enfouissement technique (LET)
• Absence de terre autour de la ferme

• 310 TM de cadavres entiers

• Choix de 2 LET les plus près sur les 4 situés dans les 150 km environnants

• Transport par Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI)

• Doublures en polyéthylène nécessaires pour l’étanchéité

• 11 camions 3 essieux et 1 camion 12 roues

• 3 transports par jour

• 17 postes de travail sur 3 quarts de travail

• 408 heures travaillées

• Durée de 3 jours
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Les couts

• Le sommaire des dépenses inclut :

‒ le travail du personnel

‒ le transport et l’hébergement du personnel

‒ les équipements et le matériel
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Activité Maternité Pouponnière Engraissement

Dépeuplement 40 924 $ 25 683 $ 44 010 $

Élimination 300 908 $ 57 364 $ 157 571 $

Deux activités 341 833 $ 83 047 $ 201 571 $



Les couts

• Les couts d’élimination sont de loin
supérieurs à ceux du dépeuplement

• Les couts de dépeuplement des porcs
adultes de la maternité sont
semblables à ceux des porcs en
engraissement et ceux des porcelets à
ceux de la pouponnière

• Les couts d’élimination attribuables
aux porcs adultes surpassent de loin
ceux des autres catégories de porcs
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Les conclusions du dépeuplement

• L’efficacité du dépeuplement est déterminée par :

‒ Le choix de la méthode

‒ La disponibilité des équipements et des matériaux

‒ Un superviseur et du personnel formés

‒ Une coordination entre les différentes équipes
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Les conclusions de l’élimination

• Le choix de la méthode d’élimination entre le compostage ou un LET :

‒ La disponibilité de terres à proximité du site et la présence de cultures

‒ La météo et les saisons

‒ La décomposition des cadavres

‒ La possibilité d’andains temporaires

‒ La disponibilité de matière carbonée

‒ La capacité des LET et le statut PPA établi par l’ACIA

‒ La disponibilité et le type de camions de transport
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Équipe québécoise santé porcine (EQSP)
555, boul. Roland-Therrien, Suite 100
Longueuil (Québec)  J4H 3Y9
Courriel: ghebert@eqsp.ca
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